

План виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів 2024 р.п.

Етапи роботи	Зміст роботи	Термін виконання
1. Підготовчий	1. Визначення теми кваліфікаційної роботи магістра.	жовтень 2024 р.
	2. Визначення приблизного плану кваліфікаційної роботи магістра, узгодження з керівником.	жовтень-листопад
	3. Складання бібліографії, ознайомлення з джерелами, що належать до теми кваліфікаційної роботи магістра.	листопад
	4. Написання теоретичної частини (I розділу)	грудень
	5. Затвердження теми кваліфікаційної роботи магістра.	січень 2025 р.
2. Переддипломна практика	1. Ознайомлення здобувачів з програмою практики переддипломної.	квітень
	2. Виконання експериментальної частини роботи в організаціях, на підприємствах і інших установах в залежності від області дослідження	квітень-травень
	3. Звіт про практику переддипломну - як основа для написання початкового варіанту практичної частини кваліфікаційної роботи магістра	травень
3. Написання кваліфікаційної роботи магістра.	1. Безпосереднє написання чернетки кваліфікаційної роботи магістра.	травень-жовтень
	2. Перегляд чернетки керівником, передзахист.	жовтень
	3. Доопрацювання кваліфікаційної роботи магістра з урахуванням зауважень керівника.	листопад
	4. Підготовка остаточного варіанта кваліфікаційної роботи магістра. Перевірка на плагіат.	листопад
4. Підсумкова атестація	1. Обробка зауважень наукового керівника	за 14 днів до початку роботи ЕК
	2. Зовнішнє рецензування	за 10 днів до початку роботи ЕК
	3. Подання кваліфікаційної роботи магістра на кафедру для рекомендації до підсумкової атестації.	за 7 днів до початку роботи ЕК
5. Захист кваліфікаційної роботи магістра.	Згідно розкладу (грудень 2025 р.)	